

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 中越興業
契約業者の住所	新潟県長岡市喜多町1078-1
工事の名称	小千谷地区河道掘削その9工事
工事場所	新潟県小千谷市ひ生地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<b>【旭橋上流地区】</b> 河道掘削 約26,000m <sup>3</sup> 土砂運搬 1式 仮設工 1式 <b>【小千谷大橋上流地区】</b> 伐木伐竹 約22,800m <sup>2</sup> 伐木伐竹運搬処分 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月13日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	169,686,000円(税込み)
変更金額	+ 47,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	217,316,000円(税込み)
変更理由	<b>【精算変更】</b> ・土砂搬出先について、他工事との調整の結果、塩殿遊水地へ土砂搬出先を変更 ・掘削箇所について、旭橋下流側右岸を追加 ・現地精査に伴い、数量確定したため、増工 ・コーン指数試験結果が目標値を満足しなかった箇所に敷鉄板を増工 ・利用者等への粉塵飛散を防止するため、散水車による粉塵対策を増工