

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 6 月 2 0 日                |
| 契 約 業 者 名                           | 小柳建設 (株)                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5           |
| 工 事 の 名 称                           | 真人遊水地整備その 6 工事                  |
| 工 事 場 所                             | 新潟県小千谷市真人町地先                    |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 6 月 1 6 日                |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 6 日                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 6 6 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 6 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 専任特例 2 号の場合の監理技術者から専任の監理技術者への変更 |