

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	大河津分水路山地部掘削その 2 5 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊藪田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 55,800m ³ 仮設工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2, 1 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4, 0 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川土工 一式、法面工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	大河津分水路山地部掘削その 2 5 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊藪田地先、中之島中条地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 1 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2 , 1 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更