

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大原鉄工所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市城岡 2 - 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度機械設備等維持修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市妙見町地先ほか 3 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	右岸魚道ゲート塗替塗装 1 式 品袋樋管水位計取替 1 式 与越川樋管水位計取替 1 式 上新井樋管機側操作盤修繕 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5, 9 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	協議に基づく精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 大原鉄工所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市城岡 2 - 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度機械設備等維持修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市妙見町地先ほか 3 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	右岸魚道ゲート塗替塗装 1 式 右岸魚道ゲート水密ゴム取替 1 式 品袋樋管水位計取替 1 式 与越川樋管水位計取替 1 式 上新井樋管機側操作盤修繕 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	指定部分(妙見堰右岸魚道ゲート(サケ・マス用))完成による精算変更