

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	小杉土建工業(株)
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄3-4-5
工事の名称	真人遊水地整備その8工事
工事場所	新潟県小千谷市真人町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	土砂等運搬 一式 水路工 一式 側溝工 一式 敷鉄板 一式 交通誘導員 一式
工期(自)	令和 7年 9月25日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	152,295,000円(税込み)
変更金額	+ 52,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,205,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 敷鉄板、交通誘導員・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 土砂等運搬、水路工、側溝工