

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 多田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市平 2 - 1 - 1 5
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 2 1 工事
工 事 場 所	新潟県燕市渡部地先 ~ 新潟県長岡市寺泊蛇塚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 5 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 7 , 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更