

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 小林設計
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市南新保 1 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度十日町出張所庁舎外改修設計業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	十日町出張所庁舎 ・防水改修設計 一式 ・外壁改修設計 一式 ・電灯設備改修 一式 ・空調設備改修 一式 堀之内出張所庁舎 ・防水改修設計 一式 ・外壁改修設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 2 5 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 3 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・給湯設備及びガス設備の改修実施設計及び積算業務の追加 本施設の給湯設備は灯油式であるが、庁舎近隣での灯油調達が困難となっていることが判明したため、ガス式に改修するための実施設計及び積算業務を追加する。 ・石綿含有分析調査の追加 建材中の石綿含有の有無について机上調査を行ったところ、庁舎軒裏と発電機室外壁の仕上げ塗材に石綿が含有している可能性があるためと認められたため、石綿含有分析調査を本業務に追加する。これに伴い、履行期間の延期を行う。