

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和6年度信濃川河川事務所管内工事用測量業務
業務場所	信濃川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更金額	+ 209,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,207,000円 (税込み)
変更理由	契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和6年度信濃川河川事務所管内工事用測量業務
業務場所	信濃川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更理由	本業務は信濃川河川事務所管内において現地測量を行い、事業計画の推進及び河川事業の実施に必要な基礎資料を得るものである。 緊急治水プロジェクトの事業進捗状況を把握するため、3月期のUAV 写真撮影が必要となることから、工期を1ヶ月延長するものである。