

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	令和7年度大河津分水路掘削土活用関連揚水施設等詳細設計業務 大原技術・相互技術設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1 大原技術 (株)
業 務 の 名 称	令和7年度大河津分水路掘削土活用関連揚水施設等詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県燕市新堀
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	揚水施設詳細設計 1 式 ポンプ設備詳細設計 1 式 その他関連施設設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 1 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 その他関連施設設計 1 式