

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 1 日                                        |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株）新潟支店                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8                                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度大河津分水路統合 C I M モデル活用マネジメント業務                     |
| 業 務 場 所                             | 信濃川河川事務所                                                |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 統合 C I M モデル作成・更新、活用法方策立案 1 式<br>B I M / C I M 活用支援 1 式 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 1 6 日                                        |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 8 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 金 額                             | + 7 , 7 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 6 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更                    |