

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度大河津分水路山地部掘削施工計画検討他業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・山地部掘削の施工計画検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 山地部掘削の施工計画検討

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度大河津分水路山地部掘削施工計画検討他業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・事業区間におけるモニタリング 一式・山地部掘削の施工計画検討 一式・掘削土搬出候補地の修正設計 一式・水道検討 一式・BIM／CIMモデル構築・活用 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 事業区間におけるモニタリング、山地部掘削の施工計画検討、掘削土搬出候補地の修正設計、水道検討、BIM／CIMモデル構築・活用