



青海川橋架替工事のお知らせ (2月末)

青海川橋架替下部その3工事


GOTO 株式会社後藤組



P2橋脚の鋼矢板
打込完了しました。



完了したP2橋脚内にセメントベントナイトという
水の侵入を防ぐ止水を行っています。



現場担当者: 水嶋・小林・梅澤

～作業状況～

まだまだ寒い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて現場の作業ですが、P2橋脚の鋼矢板の施工が完了しP3橋脚へと移りました。P2橋脚はセメントベントナイトの注入が始まりました。
無事故・無災害で完了できるよう引き続き安全に作業を行います。
地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。

(水嶋作・趣味はフットサルです 🏈)



青海川橋架替工事のお知らせ (3月末)

青海川橋架替下部その3工事

GOTO 株式会社後藤組



現場担当者: 水嶋・小林・梅澤

～作業状況～

4月に入り、桜の開花が待ち遠しい季節になりましたね。
さて、現場ではP2、P3橋脚共セメントベントナイトの注入作業が終わり、現在P2橋脚の取壊しを行っています。
仮橋では、越波防止柵という高波の際に道路に波しぶきが上がらないようにするための柵の取付けを行いました。
地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
(小林作: 6歳と1歳の子育て真っ最中です )



青海川橋架替工事のお知らせ（4月末）

青海川橋架替下部その3工事

GOTO 株式会社後藤組

P2橋脚取壊し完了
海面-4.410mまで
撤去しました。



工事名 青海川橋架替下部その3工事
工事 橋脚撤去
地点 P2橋脚
既設橋脚撤去完了

P3橋脚の取壊し
をしています。



工事名 青海川橋架替下部その3工事
工事 橋脚撤去
地点 P3橋脚
既設橋脚撤去

既設橋脚撤去状況



現場担当者：小林・梅澤

～作業状況～

暖かく春らしい日が増え、日向ぼっこが気持ちいい時期ですね。
さて、現場ではP2橋脚の取壊しが完了し、現在P3橋脚の取壊しを行っています。重機作業が多いため、側道橋等の既設構造物への接触が無いよう十分注意し作業を行っています。5月中旬頃からは、工事完了に向けいよいよ仮締切撤去が始まります。

地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
(小林作：イヤイヤ期の娘に毎日手を焼いています 🧒)



青海川橋架替工事のお知らせ(6月中旬)

青海川橋架替下部その3工事

GOTO 株式会社後藤組



着手前



完成



現場担当者:小林・梅澤

～作業状況～

まだ6月だというのに暑い日が続いていますね。今年も猛暑になるようなので、熱中症には十分注意して暑い夏を乗り切りましょう！

現場の方は、今月上旬に現場作業が無事完了しました。約9ヶ月間、地域の皆様にはご迷惑をお掛け致しましたが、ご理解・ご協力を頂き感謝申し上げます。

今後は完成検査に向けて書類作成を行います。

(小林作:畑に植えた枝豆の収穫が楽しみです)

