



国道253号 上越三和道路

じょうえつさんわどうろ



工事名 上沼道 鶴町第二跨道橋下部工事

場所 上越市鶴町地先

施工者 田中産業(株)



工期 R6年4月1日～R7年3月26日(1月末 進捗98.0%)

《 橋台躯体工 縦壁コンクリート打設状況 》



2月15日 現場状況

《 橋台躯体工 縦壁鉄筋組立完了 》



～作業状況について～

2月は橋台躯体工の縦壁部(型枠組立～コンクリート打設)の施工を行いました。2月は寒波の影響で工程に遅れがでました。3月は躯体の仕上げ、埋戻し、仮設(鋼矢板、敷鉄板等)の撤去を行います。これから工期末に向け、慌てず安全第一の作業を徹底し、無事故・無災害で工事を完了させます。



現場代理人 星野

