



じょうえつ さんわ どうろ
国道253号 上越三和道路



工事名 上沼道 鶴町第二跨道橋下部その2 工事
場所 上越市 鶴町 地先 施工者 (株)大島組
工期 R6年4月1日～R7年3月31日（進捗率 87.4%）

安心・安全 確かな仕事  株式会社 **大島組**

2月28日現在

【生コン打設状況】

【躯体工 縦壁・翼壁】

【給熱養生状況】

【1回目生コン打設完了】



現場代理人 藤村

「いのち」をつなぐ
上越三和道路

～作業状況について～

躯体工の足場組立、縦壁・翼壁1回目の生コン打設が完了致しました。引き続き縦壁・翼壁2回目の施工へ移っていきます。