



国道253号 上越三和道路

じょうえつ さんわ どうろ



工事名 上沼道 鶴町第二跨道橋下部その2 工事
場所 上越市 鶴町 地先 施工者 (株)大島組
工期 R6年4月1日～R7年6月2日 (進捗率 91.2%)



3月31日現在

【生コン打設状況】

【躯体工 縦壁・翼壁】

【縦壁生コン打設完了】



【給熱養生状況】



 現場代理人 藤村

「いのち」をつなぐ
上越三和道路

～作業状況について～

縦壁の生コン打設が完了し、胸壁と翼壁の3回目生コン打設の施工へ移っていきます。