



令和7年 9月吉日



株式会社 高舘組

工期: 令和6年4月1日～令和8年3月27日(進捗率77.3%)

事業の概要

- 道路土工 1式 残土処理工 1式
- 下部工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 構造物撤去工 1式 A2橋台 1基 P2橋脚 1基
- 法覆護岸工 1式 ○仮設工 1式

公式キャラクター
ターフィン



進捗状況と今後の予定

・P2橋脚は、土留め矢板を一部引き抜きスラブ（上部分）の施工を行います。A2橋台は、豎壁の施工を行い地上部で確認できるようになります。まだまだ残暑が続きますが、くれぐれもご自愛ください。また、工事のご協力を引き続きよろしくお願いいたします。



現場写真

富山側より新潟側を望む

