



い と い が わ ち く きょうりょう かけかえ じ ぎょう

国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



おう み が わ ば し かけかえ

(青海川橋架替)

工事名: 青海川橋架替下部工事

GOTO 株式会社 後藤組

工 期: R3年3月17日～R4年6月30日(進捗率96.5%)

4月28日現在



A1橋台現況
(富山側から上越側を望む)



A1橋台現況
(富山側から上越側を望む)

◇TOPICS

4月の下旬に橋台海側の付帯擁壁のコンクリート打設が終了し、現在養生を行っております。養生期間後、脱枠および足場解体の作業を行います。その後橋台周りの付帯工(L型側溝・埋戻し等)の施工となります。地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。



現場代理人 渡辺樹
監理技術者 梅澤浩一