



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



おうみ がわ ばし かけかえ
(青海川橋架替)

工事名: 青海川橋架替仮橋その2工事

受注者



株式会社 谷村建設

工 期: R1年5月21日～R2年11月30日(進捗率 100.0%)


11月1日現在



【施工箇所全景 東より望む】



【覆工板締結】



【消波ブロック製作完了】



【コンクリート打設】

トピックス

鋼橋の締結作業、消波ブロックの製作が10月末で完了し、現場作業を無事故で終了できました。

11月に完成検査を受けて工事完成となります。



現場代理人
兼監理技術者
佐藤 昌之