



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



（青海川橋架替）

工事名：青海川橋架替仮橋工事

受注者：株式会社本間組



工期：R1年5月23日～R2年11月30日（進捗率 100.0%）

12月1日現在

【工事完了全景】



【工事完了全景】



トピックス

青海川橋架替のための迂回路の仮橋工事を進めていましたが、11月末にて全作業が完了しました。元請・下請が一致団結し、無事故無災害にて無事完了しました。ご協力頂いた皆様、誠に有難うございました。



現場代理人
鳴海 政彦

監理技術者
山田 新治