

第2回保倉川放水路環境調査検討委員会

今後の進め方

令和5年12月8日
北陸地方整備局 高田河川国道事務所

1. 今後の進め方

環境への影響検討

令和3年6月15日

第1回 保倉川放水水路環境調査検討委員会
環境レポート作成に向けた調査計画案の提示



令和5年12月8日


第2回 保倉川放水水路環境調査検討委員会
地元懸念事項に対する検討結果



第3回 保倉川放水水路環境調査検討委員会
環境影響検討項目の予測条件・結果
地元懸念事項に対する指摘事項の対応



第4回 保倉川放水水路環境調査検討委員会
環境レポート(案) 公表・審議



環境レポート 公表

河川整備計画の変更

令和5年7月26日

第24回 関川流域委員会
(目標流量・変更の考え方) 公表
河川整備計画変更骨子案



令和5年12月8日

第25回 関川流域委員会
(本文・附图) 公表
河川整備計画変更原案



関係住民意見聴取



第26回 関川流域委員会
(本文・附图) 公表
河川整備計画変更案



関係省庁協議
関係知事意見聴取



令和5年度内予定

関川水系河川整備計画 変更

※スケジュールは、今後の検討・調整等により変更となる場合があります。

2. 環境影響検討に係る今後の進め方

- 事業着手前の段階で、地元のご意見等を踏まえつつ、本委員会の助言をいただきながら、現状の環境調査、予測、評価を実施。そのうえで、環境保全措置の検討を行い、環境影響評価の検討結果を「環境レポート」としてとりまとめ、公表を行う。
- 事業着手以降は、工事実施中の現地環境の把握に向けた調査を継続し、必要に応じて保全措置を実施するとともに、環境に配慮しながら事業を実施していく。

