

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 5 日
契 約 業 者 名	エアロトヨタ (株) 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市東町 1 - 3 マルケービル 2 F
業 務 の 名 称	令和 7 年度保倉川海域深浅測量業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・実績に基づく横断測量と深浅測量の平均測量幅及び平均水面幅の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 4 日
契 約 業 者 名	エアロトヨタ (株) 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市東町 1 - 3 マルケービル 2 F
業 務 の 名 称	令和 7 年度保倉川海域深浅測量業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 0 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 9 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 5 8 条 (契約外の事項) に基づき、令和 7 年 4 月から適用する設計業務等標準歩掛等の適用による変更