

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区、および上広田地区の路体盛土・軟弱地盤改良を行う工事である ・ 米岡地区 ……道路土工 一式 ……………地盤改良工 一式 ……………仮設工 一式 等 ・ 上広田地区……道路土工 一式 ……………仮設工 一式 等
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 9 , 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・ 米岡地区……道路土工 一式 ・ 上広田地区……地盤改良工 一式