

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その2業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事件数56件</li><li>・情報共有システム利用料および登録料 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,047,000円(税込み)
変更金額	+ 52,437,000円(税込み)
変更後の契約金額	264,484,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書又は発注者支援業務等委託契約書第20条に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その2業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、高田河川国道事務所における河川、道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	120,780,000円(税込み)
変更金額	+ 91,267,000円(税込み)
変更後の契約金額	212,047,000円(税込み)
変更理由	緊急に発注・変更を行う必要がある工事が増加したため、実績数量に変更する。