

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1－8－3 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川鴨島地区河道掘削工事
工 事 場 所	新潟県上越市鴨島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 7,800m3 掘削工 (I C T) 7,800m3 残土処理工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・掘削数量を7,800m3 (当初12,900m3) に変更する。 ・掘削箇所までの通路の敷鉄板設置・撤去を含む仮設工を追加する。 (高水敷における占用箇所やトラフィカビリティを満たさない箇所を養生する。) ・現場除雪を追加する。