

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高田管内交通安全対策工事
工 事 場 所	新潟県妙高市上中地先及び上越市柿崎区柿崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	柿崎地区において施工の一部中止を行っており、現工期での工事完了が困難なため、工期を延期する。