

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・交通量調査 1式 ・交差点渋滞長調査 1式 ・道路利用状況調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 交通量調査、交差点渋滞長調査、道路利用状況調査

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田河川国道事務所管内交通状況調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・交通量調査 1式 ・交差点渋滞長調査 1式 ・道路利用調査 1式 ・冬用タイヤ装着調査 1式 ・旅行速度調査 1式 ・利用実態調査 1式 ・冬期道路状況調査 1式 ・混雑情報提供 1式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更 交通量調査、交差点渋滞長調査、道路利用状況調査、冬用タイヤ装着調査、旅行速度調査、利用実態調査、冬期道路状況調査、混雑情報提供