

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	令和6年度関川・姫川河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・キタック設計共同体 代表者 一般社団法人北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地二丁目3番4号
業 務 の 名 称	令和6年度関川・姫川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第58条に基づく特例措置として、令和6年3月から適用する令和6年度設計業務委託等技術者単価の適用による変更