

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号                                                                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度上越地区道路管理高度化調査業務                                                                                                            |
| 業 務 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                                       |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 個人端末への情報配信の取り組みに関する検討 1 式</li><li>・ 高田城址公園観桜会における取り組み支援検討 1 式</li><li>・ 履行期間の変更</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 8 月 2 3 日                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 6 月 3 0 日                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 9, 6 1 1, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                         |
| 変 更 金 額                             | + 3, 0 3 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 2, 6 4 7, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                         |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>個人端末への情報配信の取り組みに関する検討、高田城址公園観桜会における<br>取り組み支援検討                                          |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 9 日                                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度上越地区道路管理高度化調査業務                                                                                                   |
| 業 務 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                              |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                          |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・高田城址公園観桜会における取り組み支援検討 1式</li><li>・アプリを活用した情報配信の試行費用 1式</li><li>・履行期間の変更</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 8 月 2 3 日                                                                                                         |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 2, 9 7 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                |
| 変 更 金 額                             | + 6, 6 3 3, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 9, 6 1 1, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>高田城址公園観桜会における取り組み支援検討、アプリを活用した情報配信の<br>試行費用                                     |