

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山市本町3-21(損保ジャパン富山ビル)
業務の名称	令和6年度妙高大橋外事業資料作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道18号妙高大橋架替事業および国道8号糸魚川地区橋梁架替事業における架替事業の経緯等を技術的知見に踏まえて整理し、後世へ伝承するため、資料整理・収集・とりまとめを行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	23,078,000円(税込み)
変更金額	+ 2,442,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,520,000円(税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山市本町3-21(損保ジャパン富山ビル)
業務の名称	令和6年度妙高大橋外事業資料作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道18号妙高大橋架替事業および国道8号糸魚川地区橋梁架替事業における架替事業の経緯等を技術的知見に踏まえて整理し、後世へ伝承するため、資料整理・収集・とりまとめを行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	17,985,000円(税込み)
変更金額	+ 5,093,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,078,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山市本町3-21(損保ジャパン富山ビル)
業務の名称	令和6年度妙高大橋外事業資料作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道18号妙高大橋架替事業および国道8号糸魚川地区橋梁架替事業における架替事業の経緯等を技術的知見に踏まえて整理し、後世へ伝承するため、資料整理・収集・とりまとめを行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	17,985,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	17,985,000円(税込み)
変更理由	