

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	相村建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市下源入186-6
工事の名称	上沼道 岡木跨道橋下部その2工事
工事場所	新潟県上越市三和区岡木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋 P3橋脚の施工を行う工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月13日
変更前の契約金額	162,085,000円(税込み)
変更金額	+ 14,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,165,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更・道路土工、RC橋脚工、仮設工、共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月23日
契約業者名	相村建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市下源入186-6
工事の名称	上沼道 岡木跨道橋下部その2工事
工事場所	新潟県上越市三和区岡木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年11月21日
変更前の契約金額	151,250,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	151,250,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 1日
契約業者名	相村建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市下源入186-6
工事の名称	上沼道 岡木跨道橋下部その2工事
工事場所	新潟県上越市三和区岡木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	岡木跨道橋 P3橋脚の施工を行う工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月13日
変更前の契約金額	151,250,000円(税込み)
変更金額	+ 10,835,000円(税込み)
変更後の契約金額	162,085,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、RC橋脚工、仮設工