

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月27日
契 約 業 者 名	相村建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入186－6
工 事 の 名 称	上沼道　米岡第一高架橋下部その2工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋 P5橋脚、および米子地区 盛土を施工する工事である。
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　7年10月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	262,570,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	262,570,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 工期の延期

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	上沼道 米岡第一高架橋下部その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	上沼道 米岡第一高架橋下部その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋 P5橋脚、および米子地区 盛土を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 5 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 2 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、路体盛土工、仮設工