

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度姫川急流河川対策外工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市上刈地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(上刈・岩木地区) 河川土工:15,000m 石積(張)工:622m2 根固ブロック工:222個(上刈地区) 根固ブロック工:350個(岩木地区) 構造物撤去工:1式 仮設工:1式 (寺島地区) 根固めブロック製作:65個 仮設工:1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 2 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・当初契約では概数ないし未計上としていた、玉石採取、仮設工(瀬替え、仮締切、水替え等)を計上する。 ・3次元起工測量や出来形管理等のICT活用の費用を計上する。