

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東堀前通 1 番町 3 4 3
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度直江津管内路面維持補修工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【柿崎地区】 舗装工(舗装打換え工 18m2) 【犀潟地区】 舗装工(舗装打換え工 214m3、切削オーバーレイ工 356m3) 【名立大町地区】 仮設工 1式 【富岡地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 2,918m2、アスファルト舗装修繕工 12m)、区画線工 1,121m 【直江津管内】 空洞調査 22箇所 【雁子浜地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 107m3) 【西福島地区】 舗装工(アスファルト舗装修繕工 844m)、区画線工 1,311m、ヒューム管処置箇所工 62m2 【田切・二俣地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 7,170m2、アスファルト舗装補修工 957m)、区画線工 1,979m 【佐内地区】 舗装工(舗装打換え工(歩道) 99m2、舗装打換え工(乗入) 25m2)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 【柿崎地区】 舗装工(舗装打換え工 18m2) 【犀潟地区】 舗装工(舗装打換え工 214m3、切削オーバーレイ工 356m3) 【名立大町地区】 仮設工 1式 【富岡地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 2,918m2、アスファルト舗装修繕工 12m)、区画線工 1,121m 【直江津管内】 空洞調査 22箇所 【雁子浜地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 107m3) 【西福島地区】 舗装工(アスファルト舗装修繕工 844m)、区画線工 1,311m、ヒューム管処置箇所工 62m2 【田切・二俣地区】 舗装工(切削オーバーレイ工 7,170m2、アスファルト舗装補修工 957m)、区画線工 1,979m 【佐内地区】 舗装工(舗装打換え工(歩道) 99m2、舗装打換え工(乗入) 25m2)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東堀前通 1 番町 3 4 3
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度直江津管内路面維持補修工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	犀潟地区 舗装工（舗装打換え工1,070m ² 、切削オーバーレイ工3,630m ² ）、空洞調査一式 名立大町地区 舗装工（切削オーバーレイ工987m ² ） 富岡地区 舗装工（切削オーバーレイ工2,920m ² ） 直江津管内 舗装工（アスファルト舗装修繕工109m）、空洞調査一式 雁子浜地区 舗装工（切削オーバーレイ工3,710m ² ） 田口地区 舗装工（舗装打換え工（歩道）64m ² ） 田切・二俣地区（切削オーバーレイ工7,790m ² ）
工 期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 0 3 , 6 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 ・現地踏査により、施工数量が確定したため、概算数量を変更した。 ・2 地区について、新たに舗装修繕が必要となったことから、施工箇所を追加した。 ・令和 6 年能登半島地震により、被害を受けた田切・二俣地区の舗装修繕を追加した。 ・路面下空洞調査の結果より、陥没の可能性が高く緊急性が高いため、開削調査を追加した。