

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	境橋旧橋撤去その他工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	土工 1 式、構造物撤去工 1 式、構造物取壊し工 1 式、運搬処理工 1 式、橋 脚保護工撤去 1 式、
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 2 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 土工、構造物撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工、橋脚保護工撤去、

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	境橋旧橋撤去その他工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	旧橋撤去工 1 式、構造物撤去工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書第 5 2 条に基づき当初概数発注としていたが、当該工種の数量が確定したため。 旧橋撤去工、構造物撤去工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	境橋旧橋撤去その他工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	旧橋撤去工 1 式、構造物撤去工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 9 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「公共工事の代価の前払金の特例措置にかかる取り扱い」の適用による変更