

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年12月16日
契 約 業 者 名	田辺建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市栄町2－3－11
工 事 の 名 称	青海川橋架替下部その4工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	青海川橋　P2, P3橋脚の施工を行う工事である。
工 期（自）	令和　6年　8月　1日
工 期（至）	令和　8年　2月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	364,100,000円（税込み）
変 更 金 額	＋　1,100,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	365,200,000円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 情報ボックス工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費、現場管理費

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	田辺建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市栄町 2 - 3 - 1 1
工 事 の 名 称	青海川橋架替下部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	青海川橋 P2, P3橋脚の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 3 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 0 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	