

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) NIPPPO 北信越支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山5-11-21
工事の名称	令和5年度中郷地区舗装修繕工事
工事場所	新潟県上越市中郷区藤沢地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	舗装修繕 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	295,020,000円(税込み)
変更金額	+ 2,024,000円(税込み)
変更後の契約金額	297,044,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条第6項(インプレスライド)に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) NIPPPO 北信越支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山5-11-21
工事の名称	令和5年度中郷地区舗装修繕工事
工事場所	新潟県上越市中郷区藤沢地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路土工(掘削工3,400m<sup>3</sup>、掘削工(ICT)3,200m<sup>3</sup>、残土処理工1式)</li><li>・舗装工(アスファルト舗装工【横引き舗装】42m<sup>2</sup>、半たわみ舗装工3,570m<sup>2</sup>、コンクリート舗装工366m<sup>2</sup>、コンクリート舗装【歩道】274m<sup>2</sup>、舗装打換え工913m<sup>2</sup>、切削オーバーレイ工1,246m<sup>2</sup>、コンクリート舗装補修工1箇所、アスファルト舗装補修工6m<sup>2</sup>)</li><li>・標識工(小型標識工1箇所)</li><li>・区画線工(区画線工5,958m)</li><li>・道路附属施設工(道路附属施設1式)</li><li>・構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し1式、運搬処理工1式)</li><li>・仮設工(工事用道路工1式、残土受入れ施設工1式、仮設防護柵工1式、仮区画線工1式、交通管理工1式)</li></ul>
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	214,665,000円(税込み)
変更金額	+ 80,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	295,020,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更</li><li>・道路土工(掘削工3,400m<sup>3</sup>、掘削工(ICT)3,200m<sup>3</sup>、残土処理工1式)</li><li>・舗装工(アスファルト舗装工【横引き舗装】42m<sup>2</sup>、半たわみ舗装工3,570m<sup>2</sup>、コンクリート舗装工366m<sup>2</sup>、コンクリート舗装【歩道】274m<sup>2</sup>、舗装打換え工913m<sup>2</sup>、切削オーバーレイ工1,246m<sup>2</sup>、コンクリート舗装補修工1箇所、アスファルト舗装補修工6m<sup>2</sup>)</li><li>・標識工(小型標識工1箇所)</li><li>・区画線工(区画線工5,958m)</li><li>・道路附属施設工(道路附属施設1式)</li><li>・構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し1式、運搬処理工1式)</li><li>・仮設工(工事用道路工1式、残土受入れ施設工1式、仮設防護柵工1式、仮区画線工1式、交通管理工1式)</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株) NIPPPO 北信越支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山5-11-21
工事の名称	令和5年度中郷地区舗装修繕工事
工事場所	新潟県上越市中郷区藤沢地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路土工 (路体盛土工30m<sup>3</sup>)</li><li>・地盤改良工 (路床安定処理工4,072m<sup>2</sup>)</li><li>・舗装工 (アスファルト舗装工【本線路肩】151m<sup>2</sup>、アスファルト舗装工【迂回路】4,830m<sup>2</sup>、半たわみ舗装工3,790m<sup>2</sup>、コンクリート舗装工326m<sup>2</sup>、コンクリート舗装工109m<sup>2</sup>)</li><li>・縁石工 (歩車道境界ブロック253m、アスカーブ810m)</li></ul>
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	192,170,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	214,665,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、舗装工、縁石工