

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区の軟弱地盤改良を行う工事である。 ・道路土工 一式 ・地盤改良工 一式 ・舗装工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 3 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・道路土工 一式 ・地盤改良工 一式 ・仮設工 一式

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区の軟弱地盤改良を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工期の延期

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その4工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区の軟弱地盤改良を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 6 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 7 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 米岡地区付替市道整備他工事

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その4工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ICT地盤改良、路体盛土工、排水構造物工、仮設工