

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート　北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡1－1－35
工 事 の 名 称	令和4・5年度関山電線共同溝工事
工 事 場 所	新潟県妙高市関山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	詳細設計　1式 電線共同溝　1式
工 期 (自)	令和　5年　3月　1日
工 期 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	264,880,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7,832,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	272,712,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項 (インプレスライド) に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月17日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート　北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡1－1－35
工 事 の 名 称	令和4・5年度関山電線共同溝工事
工 事 場 所	新潟県妙高市関山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	詳細設計　1式 電線共同溝　1式
工 期 (自)	令和　5年　3月　1日
工 期 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	239,910,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 24,970,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	264,880,000円 (税込み)
変 更 理 由	・関係機関との協議に基づき、交通誘導員を実績変更する。 ・道路融雪設備工について、補修範囲が決定したため増工する。 ・ICTを活用したため、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用を増工する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 4 ・ 5 年度関山電線共同溝工事
工 事 場 所	新潟県妙高市関山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	詳細設計 1 式 電線共同溝 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 0 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 9 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 一部変更指示に伴う概略数量の確定