

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	田辺工業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市福田20
工事の名称	令和6年度高田管内電気設備維持工事
工事場所	高田河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	増工  ・施設照明設備工(引込柱設置、配管・配線の数量増加) ・道路照明維持補修工(道路照明修繕数量増加)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	90,805,000円(税込み)
変更金額	+ 105,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,855,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 施設照明設備工、道路照明維持補修工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 9日
契約業者名	田辺工業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市福田20
工事の名称	令和6年度高田管内電気設備維持工事
工事場所	高田河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	89,100,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	90,805,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更