

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	武江・大陽經常建設共同企業体 代表者（株）武江組 代表取締役 武江 則孝
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市浦川原区虫川 1 6 7 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期のみ

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	武江・大陽経常建設共同企業体 代表者 (株) 武江組 代表取締役 武江 則孝
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市浦川原区虫川 1 6 7 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更