

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度直江津管内区画線設置工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・区画線工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条による (設計図書の変更) に基づく変更 区画線工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度直江津管内区画線設置工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による変更