

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	創和ジャステック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市大町 1 - 5 - 2 9
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度三段滝地区洞門補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、糸魚川市市振地区における三段滝8 号、9 号、13 号、14 号、 15 号洞門の補修を実施する工事である
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 8 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 8 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	