

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	上新 B P 梨木・猪野山地区舗装工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から妙高市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上新バイパス 梨木・猪野山地区舗装を行う工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 6 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 3 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、排水構造物工、仮設工

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	上新 B P 梨木・猪野山地区舗装工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から妙高市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上新バイパス 梨木・猪野山地区舗装を行う工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 3 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 8 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) に基づく変更 インフレスライドの協議