

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度上越地区道路管理高度化調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 高田城址公園観桜会における取組支援内容 1 式 ・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2, 2 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 9 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4, 1 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 高田城址公園観桜会における取組支援内容

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度上越地区道路管理高度化調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 履行期間の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度上越地区道路管理高度化調査業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・個人端末への情報配信に関する検討内容 1 式 ・高田城址公園観桜会における取組支援内容 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 3 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 9 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 個人端末への情報配信に関する検討内容、高田城址公園観桜会における取組支援内容