

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 4 - 6 年度高田管内道路維持作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、高田河川国道事務所管内の一般国道 8 号、1 8 号における経常的維持作業である道路清掃工、除草工及び緊急時の道路管理機動業務等を行い、道路の機能及び美観の保持並びに沿道環境の保全を図るものである。
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 7 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 3 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 1 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 4 年 4 月 1 日をもって請負契約を締結した本作業の令和 6 年度分について、令和 6 年 3 月 2 9 日付インフレスライドの請求があったため、作業請負契約書第 2 4 条第 6 項に基づき、インフレスライドを行うものである。

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 4 - 6 年度高田管内道路維持作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、高田河川国道事務所管内の一般国道 8 号、1 8 号における経常的維持作業である道路清掃工、除草工及び緊急時の道路管理機動業務等を行い、道路の機能及び美観の保持並びに沿道環境の保全を図るものである。
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 1 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 7 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 2 月 7 日に契約した本作業の第 6 回変更では、令和 6 年度分として令和 6 年 1 0 月までの実績数量及び令和 7 年 3 月までの見込み数量で契約変更を行った。今回、令和 6 年 1 1 月から令和 7 年 3 月までの実績数量に基づき精算変更を行うものである。

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 4 - 6 年度高田管内道路維持作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、高田河川国道事務所管内の一般国道 8 号、1 8 号における経常的維持作業である道路清掃工、除草工及び緊急時の道路管理機動業務等を行い、道路の機能及び美観の保持並びに沿道環境の保全を図るものである。
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 8 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 , 0 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 1 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 当初契約では概数発注であったことから、令和 6 年度作業を実施する中で、現場条件により生じた新規工種の増工及び実績精算を行う。 2. 令和 6 年 9 月 2 0 日からの秋雨前線による大雨の被災対応として、石川県輪島市へ路面清掃車を派遣したことに伴う増工及び実績精算を行う。 3. 令和 6 年 7 月 1 9 日付事務連絡「令和 6 年度 施工合理化調査、施工形態動向調査及び施工状況モニタリング調査」の調査対象作業となったため、調査費用を増工する。 4. 令和 6 年 1 1 月 2 7 日付事務連絡「令和 6 年度諸経費動向調査の実施について (依頼)」の調査対象作業となったため、調査費用を増工する。