

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	上沼道 鶴町第二跨道橋下部その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市鶴町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鶴町第二跨道橋下部 A1橋台の施工を行う工事である
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工期の延期

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月25日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋1－8－33
工 事 の 名 称	上沼道　鶴町第二跨道橋下部その2工事
工 事 場 所	新潟県上越市鶴町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鶴町第二跨道橋下部 A1橋台の施工を行う工事である
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	223,850,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 17,710,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	241,560,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 場所打ち杭工　仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	上沼道 鶴町第二跨道橋下部その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市鶴町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更