

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月14日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田1－13－1
工 事 の 名 称	令和5・6年度糸魚川管内路面維持補修工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装補修工　1式 (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	191,455,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 18,832,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	210,287,000円 (税込み)
変 更 理 由	・徳合地区、木浦地区、管内について、現地精査により数量を変更する。 ・歌地区について、現地調査結果により舗装修繕を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田 1 - 1 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度糸魚川管内路面維持補修工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 7 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 5 , 6 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 4 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・概数確定により変更する。 ・能登半島地震による舗装損傷箇所の修繕について増工する。