

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高田管内交通安全対策工事
工 事 場 所	新潟県妙高市上中地先及び上越市柿崎区柿崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	上中地区 ・排水構造物工 1 式 ・仮設工 1 式 柿崎地区 ・道路土工 (掘削工 2 1 0 m 3、路体盛土工 1 5 7 0 m 3) ・排水構造物工 1 式 ・仮設工 1 式 猪野山地区・舗装工 (切削オーバーレイ工 4 7 5 0 m 2) ・標識工 4 基 ・区画線工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7, 0 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 8, 0 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項及び第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高田管内交通安全対策工事
工 事 場 所	新潟県妙高市上中地先及び上越市柿崎区柿崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期の延期

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度高田管内交通安全対策工事
工 事 場 所	新潟県妙高市上中地先及び上越市柿崎区柿崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	柿崎地区において施工の一部中止を行っており、現工期での工事完了が困難なため、工期を延期する。