

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大字土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度直江津管内維持その 2 工事
工 事 場 所	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市下源入地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、防護柵修繕工、 標識工、道路付属施設工、石・ブロック積(張)工、応急処理工、構造物撤去 工、 根固め工、茶屋ヶ原仮復旧工、片貝川護岸工、仮設工
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 8 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 5 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・能登半島地震による被災箇所の応急復旧 ・その他緊急・要望対応等