

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	本間電機工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市須頃 3 - 6 0
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路 C C T V 設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路 C C T V 更新 10 台
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 3 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 2 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項 (インプレスライド) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	本間電機工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市須頃 3 - 6 0
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路 C C T V 設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路 C C T V 更新 10 台
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 2 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4 , 3 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 C C T V 設備工、配管・配線工、システムインテグレーション費